

**П Л А Н**  
**реализации проекта «Самбо в школу» в МКОО «СОШ**  
**а.Кубина имени Х.А.Дагужиева»**  
**в 2019-2020 учебном году**

<b>№ п/п</b>	<b>Мероприятия</b>	<b>Сроки реализации</b>	<b>Ответственные</b>
1	Ознакомление со Всероссийским проектом «Самбо в школу» в общеобразовательных организациях Российской Федерации	До 31.08.2018 г.	Администрация школы, члены рабочей группы
2	Составление Плана работы в рамках реализации Всероссийского проекта «Самбо в школу»	До 15.08.2019г.	Администрация школы, члены рабочей группы
3	Организация сетевого взаимодействия общеобразовательных организаций и организаций дополнительного образования	Поэтапно, начиная с декабря 2018 года	Администрация школы, члены рабочей группы
4	Мониторинг реализации проекта «Самбо в школу»	Январь-февраль 20120 год	Администрация школы, члены рабочей группы
5	Информационно-методическая поддержка образовательных организаций, реализующих образовательные программы, направленные на развитие и популяризацию национального вида спорта «самбо»	Поэтапно, начиная с декабря 2018 года	Администрация школы, члены рабочей группы
6	Создание и ведение раздела «Самбо в школе» на официальном сайте школы.	Постоянно	Учитель информатики
7	Организация и проведение входного (итогового) тестирования уровня физической подготовки обучающихся	Март 2019 год	
<b>№ п/п</b>	<b>Мероприятия</b>	<b>Сроки реализации</b>	<b>Ответственные</b>
8	Участие в мероприятиях по повышению компетенций учителей физической культуры и педагогов дополнительного образования	По отдельному графику (МОН КЧР)	Администрация

9	Подготовка необходимых локальных актов по реализации проекта «Самбо в школу»	До 31.08.2019г.	Администрация школы, члены рабочей группы
10	Определение состава рабочей группы	декабрь 2018г.	Администрация школы, члены рабочей группы
11	Организация и проведение физкультурных и спортивных мероприятий в рамках Всероссийского дня «Самбо»	До 16.11.2019 г.	Администрация школы, члены рабочей группы
12	Участие в соревнованиях по самбо	Согласно календарному плану Всероссийских соревнований среди обучающихся ОО	Администрация школы, члены рабочей группы
13	Организация курсовой подготовки для учителей физической культуры и педагогов дополнительного образования	Согласно графику МОН КЧР 2019 году	Администрация школы
14	Назначение ответственных лиц за реализацию Всероссийского проекта «Самбо в школу» в школе	декабрь 2018 г.	Администрация школы
15	Разработка образовательных программ по физической культуре на основе примерной рабочей программы учебного предмета «Физическая культура» для образовательных организаций, реализующих программы начального, основного и среднего общего образования	До 31.08.2019 г.	Руководитель МО, члены рабочей группы
<b>№ п/п</b>	<b>Мероприятия</b>	<b>Сроки реализации</b>	<b>Ответственные</b>
15	Подготовка спортивной базы в школе к реализации Проекта «Самбо в школу»	До 31.08.2019г.	Администрация школы, руководитель МО
16	Подготовка методической базы	До 31.08.2019г.	Администрация школы, руководитель МО
17	Рассмотрение вопроса реализации проекта на родительских собраниях	В течение сентября 2019г.	Администрация, классные руководители
18	Проведение совещания по реализации проекта	До 31.08.2019г.	Администрация школы

19	Обеспечение медицинского сопровождения	В течение всего периода	Медицинские работники
20	Организация и проведение основного этапа реализации Всероссийского проекта «Самбо в школу» в МКОО «СОШ а.Кубина имени Х.А.Дагужиева»	с 01.09.2019 г. по 10.06.2020г.	Администрация, руководитель МО, Члены рабочей группы
21	Сбор и обработка информации по результатам реализации Всероссийского проекта «Самбо в школу» в школе за 2019-2020 учебный год	Апрель-май 2018 г.	Администрация, руководитель МО, члены рабочей группы
22	Участие в заседании Круглого стола по итогам реализации Всероссийского проекта «Самбо в школу» в школе за 2019-2020 учебный год	Июнь 2018 г.	Администрация, члены рабочей группы